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ORDRE DU JOUR
 Propos introductifs

 Avancement du dossier digues fond de baie (Mollière et enclos)
 Plans des digues
 Avancement des dossiers réglementaires
 État des négociations foncières
 Point de vigilance

 Avancement du dossier digue rétrolittorale Bois de Sapins
 Plan de la digue
 État des négociations foncières
 Dossiers règlementaires
 Planning-début des travaux

 Avancement et fin de chantier de ré-ensablement du bois de sapins
 Evolution du projet et avancement des travaux
 Protocoles de suivi environnementaux

 Projet de valorisation du patrimoine naturel de la Baie d’Authie: « Nature et découverte »

 Point d’information sur le projet de renaturation du port de la Madelon (Waben)
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Rappel de la stratégie globale PAPI BSA
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Bilan des ouvrages de 
protection

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)
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 Ouvrage en terre en matériaux tout venant avec un masque d’étanchéité côté mer en matériaux argileux imperméables (A1/A2 au sens du GTR),

 Cote d’arase entre +7.4 m N.G.F et +7.9 m NGF.

 Hauteur de l’ouvrage : entre 2 et 4 m,

 Largeur de l’ouvrage au sol : entre 15 et 25 m,

 Largeur de crête des digues : entre 3 et 4 m,

 Pente des talus côté mer : 2(H) x 1(V),

 Pente du talus côté terre : 2(H) x 1(V),

 Protection du talus côté mer en double-couche d’enrochements de type LM 5/50 (50 cm d’épaisseur) posés sur un géotextile et recouvert par 20
cm de terre végétale enherbée pour des raisons paysagères,

 Cheminement (largeur 2 m) sur la risberme de la digue côté mer à la cote d’arase +5.7 m NGF, (Niv > PHMA).

Digue de type « risberme »
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Digue de type « classique »
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• Etude de dangers :

L’EDD pour le système d’endiguement global se basera sur l’étude de dangers actualisée dans le dossier porté à
connaissance produit pour la digue rétrolittorale et déposé le 10 juin 2020. Cette EDD est en cours d’instruction par
le SCOH.

• Caractérisation des boisements
Pour rappel, les arbres et arbustes occupant la digue ne sont pas à prendre en compte dans le dossier de
défrichement, ils ne sont pas considérés comme un boisement (voir CRR espèces protégées DREAL du 29/05/2020)

Le dossier de défrichement concerne donc principalement les boisements arrières du coude de la Mollière.
Pour mémoire, ces boisements sont déjà des parcelles compensatoires des travaux de l’A16 il y a juste 30 ans.
Dans le cadre de son plan de gestion, le conservatoire du littoral avait un projet de valorisation du polder et prévoyait
de défricher ces peuplements.
Cette action peut donc être considérée comme une mesure de gestion du polder.

Il ne s’agit pas d’espaces boisés classés au PLU.

Avancement des dossiers réglementaires : points singuliers

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)
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Mesures compensatoires Zones Humides

Il faut compenser 25,9 ha de zones humides impactées par le projet de digue (avec ratio).
Il s’agit des surfaces constituées des digues existantes et des zones d’élargissement ainsi que de la surface impactée
dans le polder.
La CA2BM dispose de :
- 11,5 ha : parcelles AL0001 et AL0002 entre les deux digues du secteur Enclos (y compris 1 ha de base vie)
- 0,5 ha : disponible restant (règlementairement) e la base vie de Bois de Sapin

 Il faut trouver environ 15 ha, idéalement sur une parcelle cultivée ou dégradée, et en ayant bien à l’esprit de ne pas
multiplier les sites pour ne pas multiplier les études de fonctionnalité.

Les mesures compensatoires espèces et habitats seront réalisées sur les mêmes sites que les mesures compensatoires
ZH.

Avancement des dossiers réglementaires

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)
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Espèces protégées:
Le principe appliqué sera la transplantation, avec l’expertise du Conservatoire National Botanique de Bailleul (CNBL) .
Pour l’exemple de la Guimauve officinale (Althaea officinalis), il s’agit de milliers de pieds présents en pied de digue, la
transplantation nécessitera un stockage temporaire sur une surface importante (environ 3 000 m²)

Le CNBL a proposé une méthodologie :
- Récolte des graines
- Mise en jauge des pieds de guimauve sur une zone en retrait

NB : Pour rappel, la terre végétale de la future digue proviendra au maximum des matériaux déjà présents.

Foncier : Enquête parcellaire et DIG
Il est nécessaire de faire une enquête parcellaire dans l’objectif d’exproprier si nécessaire et une DIG.
La SAFER a été missionné par la CA2BM pour conduire les négociations foncières avec les propriétaires impactés.

Avancement des dossiers réglementaires

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)
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Base chantier Madelon
La base chantier Madelon pose problème : le pont ne pourra être franchi
par les engins de chantier.
Plusieurs options peuvent être envisagées pour une base vie nord :
- Sur la parcelle 1204, à l’Est du camping (propriété conservatoire du
littoral)
- Sur la parcelle 8 ou 10, de l’autre côté de la route, champ cultivé :
problématique de traversée de la route et de l’accès au polder par une
propriété privée
- Rester sur la parcelle 16, mais construire un ouvrage provisoire pour
franchir le Fliers en aval du pont de la Madelon. A noter que dans ce cas,
les protections de berge en génie végétal tout juste réalisées seront à
refaire.

Avancement des dossiers réglementaires

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Les travaux du chemin Delessalle pourraient être réalisés à partir d’une autre petite base chantier, qu’il faudra également définir
pour la rédaction des dossiers.
Idéalement, il serait préférable que la base vie se situe sur une parcelle non humide (très compliqué dans le secteur).
Les différents scénarios seront abordés par la CA2BM en COTECH la semaine prochaine.

NB : la localisation des bases vie est indispensable pour continuer à rédiger les dossiers réglementaires.
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Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Projet de dépoldérisation (polder coude digue de la Mollière et digue de l’enclos)
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Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Projet de dépoldérisation (polder coude digue de la Mollière et digue de l’enclos)
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Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Projet de dépoldérisation (polder coude digue de la Mollière et digue de l’enclos)

CA2BM:
• Pas de compensation des impacts de la dépoldérisation
 la zone restera humide, seule la fonctionnalité de celle-ci changera puisqu’il s’agira d’une zone humide d’eau salée et 

non d’eau douce comme c’est le cas aujourd’hui.

OFB:
 possibilité de considérer que la dépoldérisation est une remise en état de la zone située en arrière des digues 

actuelles. En effet, avant la mise en place des digues existantes, cette zone était estuarienne. Le recul des digues lui 
rendra sa fonctionnalité initiale

DDTM: 
suite de la dépoldérisation, le secteur du polder de la Mollière aura toujours une zone humide mais avec un changement 
de fonctionnalité
 argumenter le fait qu’aucune perte de fonctionnalité importante n’est entrainée, voire montrer qu’il y a un gain de 

fonctionnalité (évidente sur le secteur cultivé de la digue de l’enclos)
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Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Projet de dépoldérisation (polder coude digue de la Mollière et digue de l’enclos)

• projet de génie écologique sur la zone dépoldérisée = un engagement de la CA2BM (mais pas une compensation)

• Projet technique à élaborer en co-construction et en compatibilité avec le programme Adapt’O du Conservatoire du 
Littoral   

 réunion technique programmée le 28/07

Possibilité d’une rétrocession des terrains dépoldérisés derrière la digue de l’enclos au Conservatoire du Littoral

• Nécessité d’identifier le porteur du projet
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Perte d’environ 4 Ha de polder du Conservatoire du littoral

 Essayer de compenser la zone de polder perdue. 

Comment?
Problématique foncière en bordure du site, deux fonciers 
possibles :
- Étang de pêche du camping
- Une partie de parcelle privée

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Projet de dépoldérisation (polder coude digue de la Mollière et digue de l’enclos)
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• COPIL de lancement janvier 2018

• Remise DIA = Mai 2019

• Remise AVP = Décembre 2019

• Réunion partenariale de travail de mars à juin 2020 : amélioration de l’AVP

• Campagne géotechnique/topographique complémentaire = Février 2020 à juillet 2020

• Diagnostic archéologique préalable septembre 2020

• Dépôt des dossiers règlementaires = août 2020

• Conseil de gestion du Parc marin consulté : automne 2020

• Conseil National de Protection de Nature : automne 2020

• Autorisation du système d’endiguement mars 2021

• Consultation des entreprises 1er semestre 2021

• Travaux à partir de juin 2021

• Fin des travaux : décembre 2022 : indispensable pour la consommation des crédits FEDER

Projet des digues Molière-Enclos (fond de baie)

Planning prévisionnel_ Quelques dates clés
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Plans 
conception PROJET

Digue rétro-littorale du bois de sapins
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Plans 
conception PROJET
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Plans 
conception PROJET
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Plans 
conception PROJET

• Ouvrage en remblais et 
enrochements (matériaux  
d’apport)

• Ouvrage retro-littoral conçu 
pour résister à  un 
évènement maritime 
centennal en cas de 
rupture du  cordon dunaire



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 27

Digue rétro-littorale du bois de sapins

Plans 
conception PROJET
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Digue rétro-littorale du bois de sapins
Défrichement

Les surfaces à défricher ont été ajustées : 
La surface de défrichement déclarée dans la demande d'autorisation était de 12 161 m². 
La surface de défrichement atteint maintenant 17 346 m². Il faudrait donc reboiser à hauteur de 5,5 ha, avec l'application 
d'un coefficient de 3 comme mentionné dans les dossiers d'enquête publique. 
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Digue rétro-littorale du bois de sapins
Défrichement

Compensation du boisement sur une parcelle de 
11 ha, sur le champ captant de Airon-Saint-Vaast

• décompactage des anciennes terres agricoles 
sur les lignes de plantations

• Broyage des saules actuellement présents 
(paillage)

• Plantation d’essences plus nobles: 90% de 
hêtres et de chênes

• Plantation de 10% d’essences 
supplémentaires pour la biodiversité 
(merisier, chêne sessile, tilleul)

 Mise en place du régime forestier

 Coût estimé du chantier: 85 000 €
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Planning

A venir
• juillet 2020 : Dossier de consultation des 

entreprises et lancement de l’appel d’offres

• septembre 2020 : Analyse des offres

• octobre 2020 : notification du marché

• Juillet à décembre 2020 : réalisation des 
mesures compensatoires

• décembre 2020 : Début des travaux : 9 mois 

• Août 2021: fin des travaux
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Planning de la mise en œuvre des mesures compensatoires
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Digue rétro-littorale du bois de sapins

Planning de la mise en œuvre des mesures compensatoires
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• Surface 8,2 ha à acquérir et 16,3 ha à 
indemniser

• 3 propriétaires 
• Accord amiable trouvé sur le prix du terrain 

occupé : prix moyen

• 2 exploitants agricoles
• Application du protocole départemental sur 

les indemnités d’éviction

• Proposition de foncier agricole en 
compensation (déjà propriété de la CABM)

• Foncier : 60 000 €

• Indemnisations des exploitants : 170 000 
€ (Protocole FDSEA)

• Accord amiable et compromis de vente 
signés - division parcellaire en cours 
d’instruction par les services du cadastre

Digue rétro-littorale du bois de sapins
Négociations foncières
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Digue rétro-littorale du bois de sapins
Porté à connaissance

Modification de quelques caractéristiques techniques, lors de la conception phase PRO, pour tenir compte notamment des 
remarques du SCOH (Niveau de la brèche dans le cordon dunaire actée à 5,50 m NGF, pas d’intégration des ondes infra 
gravitaires, réduction de la clé d’étanchéité au vu des expertises géotechniques)

• Statut du cordon dunaire du Bois des Sapins
Le cordon dunaire du Bois des Sapins fait partie intégrante du système de protection Authie-Nord et il est inclus dans le
système d’endiguement au sens règlementaire.
 Ce cordon dunaire n’est donc plus considéré comme un simple cordon naturel mais est maintenant considéré pour les

10 ans à venir comme un cordon dunaire anthropique.

• Objectif des travaux de rechargement de la dune du Bois des Sapins
La structure de la digue rétro-littorale est prévue pour lutter contre la submersion marine en cas d’évènement majeur 
provoquant un débordement mais elle ne saurait résister aux assauts permanents de la mer ni à l’érosion avec le recul 
moyen que nous connaissons aujourd’hui.
 C’est pour cette raison qu’il y a un rechargement sur le cordon dunaire du Bois des Sapins en cours de réalisation par la 

CA2BM et qu’il va être prévu également un entretien de ce cordon dunaire par la CA2BM.

 Ces actions ont un objectif de lutte contre l’érosion et le recul du trait de côte à l’inverse de la digue rétro-littorale qui a 
une vocation de lutte contre la submersion marine.
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Digue rétro-littorale du bois de sapins
Porté à connaissance

• Gestion du cordon dunaire du Bois des Sapins
La CA2BM s’engage à travers l’Etude de Danger à effectuer la gestion et l’entretien du cordon dunaire du Bois des Sapins a
minima sur la période de 10 ans.

Dans le cadre de sa gestion, la CA2BM a fixé les objectifs de protections suivants:

• La dune du bois des Sapins doit proposer une protection selon un niveau décennal (aléa actuel),

• La digue rétro-littorale doit être capable de gérer les volumes en cas de brèches et proposer un niveau de protection 
centennal (aléa actuel).

il apparait nécessaire pour se protéger des tempêtes et divagation à court terme de disposer a minima d’une des deux 
conditions suivantes :

• Une plage avec une berme de 20 m de large arasée à +7 m IGN69 accompagnée d’un cordon dunaire d’une largeur de 
30 m à la cote +8 mIGN69.

ou
• Un cordon dunaire d’une largeur de 50 m à la cote +8 m IGN69.
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Digue rétro-littorale du bois de sapins
Porté à connaissance

• Gestion du cordon dunaire du Bois des Sapins

En cas d’urgence et de nécessité de parer à une brèche dans le cordon dunaire, la CA2BM dispose des moyens suivants :

• Dans le cadre du PAPI, la CA2BM a encore aujourd’hui la possibilité d’effectuer trois rechargements du cordon dunaire et de 
l’anse du Bois des sapins à partir du stock de sable sur la plage de Berck-sur-Mer (dans le cadre d’une autorisation 
environnementale accordée et validée à la CA2BM). Ces rechargements consistent en des rechargements de 35 000 m3 de 
sable (donc x3).

• la CA2BM a lancé un marché de prestations sous forme d’un marché à bons de commande lui permettant d’avoir un 
prestataire à disposition avec un délai d’intervention court sur l’ensemble du littoral géré par la CA2BM.

• D’un point de vue réglementaire, la CA2BM va lancer les démarches pour pouvoir bénéficier des autorisations nécessaires à 
l’entretien du cordon dunaire et de l’anse du bois des sapins

 Un arrêté préfectoral modificatif sera pris
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Rappel duprojet

• Rechargement sédimentaire de 350 000 m3 de
l’anse de la dune du Bois de Sapins

• Prélèvement des sédiments sur le poulier, dans la
zone de prélèvement initialement prévue dans le
cahier des charges et préconisée par le GEMEL,
mais sous la forme d’une zone restreinte et plus
profonde

• Mise en place de 2 déflecteurs de courants de 200
m de longueur en pieux bois

• Réhausse de la digue Barrois afin de pouvoir
traverser l’Authie

Cf dossier intermédiaire de recollement

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Quelques chiffres clés présentés lors du COSU du
27/11/2019:

Superficie de l’estuaire de l’Authie: 1 310 Ha

Superficie de l’estuaire externe de l’Authie: ~550 Ha

Superficie de la surface d’occupation maximale du
chantier: ~75 Ha dans l’estuaire
 125,8 Ha

Superficie du poulier: ~360 Ha

Superficie du chenal de l’Authie envisagé: 10 Ha
maximum
 Actuellement 6,7 Ha

Superficie de la zone de prélèvement initialement
prévue: 60 Ha

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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intense érosion de la dune de l’ancien bec de Perroquet, au sud du blockhaus, par l’Authie
 l’accès à la zone de la digue Barrois était impossible sans créer une bande de roulement en pied de cordon dunaire 

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Rappel du contexte difficile du site de chantier
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Reculs maximaux du trait de côte:

Octobre 2012 - avril 2019: -130 m

Avril 2019 - octobre 2019: -70m

Octobre 2019 – décembre 2019: -30m

Décembre 2019 – avril 2020: -20 m

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Décembre 2013

Mai 2020 Mai 2020 + rechargement

Novembre 2019
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+ 69 539 m3

- 105 483 m3

- 451 908 m3

- 715 803 m3



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 43



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 44



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 45



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 46

Renforcement et exhaussement maximal de 1,8m (1,5m en moyenne)de la digue Barrois a permis d’éloigner l’Authie et 
fortement diminuer l’érosion du cordon dunaire

Rappel du contexte difficile du site de chantier

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Le busage de l’Authie par l’implantation de conduites en acier était primordial pour assurer une continuité hydraulique et 
écologique du fleuve
 forte augmentation de la vitesse d’écoulement de l’Authie 
 formation de trous d’érosion nuisibles au bon déroulé des travaux 
 réalisation un passage à gué de l’Authie sur des petits enrochements carrossables, en laissant une ouverture d’une 

cinquantaine de mètres dans la digue Barrois rehaussée

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Rappel du contexte difficile du site de chantier
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Rappel du contexte difficile du site de chantier

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Rappel du contexte difficile du site de chantier

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

• construction et praticabilité du passage à
gué par les tombereaux

• important travail visant à maintenir
l’Authie sur le passage à gué ainsi qu’un
important apport sédimentaire (50 000
m3) pour tenter de combler les chenaux
problématiques

 Malgré tout, impossibilité d’utiliser la
piste de roulement le long de l’ouvrage
en raison d’un écoulement secondaire de
l’Authie au travers des enrochements
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Evolution du projet

Au vu du retard pris dans le chantier, 
l’objectif initial, de 320 000 m³ de sable 
apportés, a été redéfini.

La CA2BM a notifié à l’entreprise de 
respecter le seuil minimal d’apport 
sédimentaire permettant de satisfaire les 
cotes définies dans l’EDD, ainsi qu’une 
date butoir de fin de chantier fixée au 
31/10/2020

Au vu de ces conditions et des 
rendements journaliers réalisés 
actuellement, le ré-ensablement se  
rapprochera de la solution de base à 250 
000 m3 de sable en remblais.

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Avancement des travaux
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Avancement des travaux

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Profil projet

Profil initial

Profil actuel rechargé
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Avancement des travaux

Zone de remblai

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Avancement des travaux

Zone de remblai

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Avancement des travaux

Zone de remblai

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Avancement des travaux

Maintien à distance de l’Authie 
vis-à-vis de la zone de remblai

Traversée de l’Authie par les tombereaux
Zone du blockhaus
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Avancement des travaux

Circulation des engins sur le poulier entre la 
zone d’extraction et la zone de remblai

Passage à gué
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Avancement des travaux
Zone d’extraction sur le poulier
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
Survol drone le 22/07/2020
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action Avantages Inconvénients

Démontage complet de la réhausse de 
la digue Barrois

-Annulation de l’impact paysager -Délai de 1 mois supplémentaire de travaux pour 
démontage
- Coût supplémentaire : 284 500 € (chiffrage 
entreprise) + 740 000 € d’installation
-Quid du devenir des matériaux ?
-Quid de l’ouvrage historique existant ?

Démontage partiel de la réhausse de la 
digue Barrois (maintien de la partie Est 
jusqu’au gué)

-Effet hydraulique maintenu avec effet de protection 
du secteur du bec de perroquet
-Le poulier reste vierge de tout ouvrage 
anthropique.

-Délai de 2 semaines supplémentaires de travaux 
pour démontage
-Coût supplémentaire : 164 713 € (chiffrage 
entreprise) + 740 000 € d’installation
-Quid du devenir des matériaux ?
-Quid de l’ouvrage historique existant  ?
-régularisation administrative nécessaire

Maintien de la réhausse de la digue 
Barrois

-Possibilité de maintenir plus longtemps l’Authie ou 
un chenal de jusant dans la zone de prélèvement
-Réduction du courant de jusant dans le secteur 
bois des sapins

-Impact paysager
-régularisation administrative nécessaire
- pas de délai de travaux supplémentaire dans 
l’estuaire
- Pas de coûts supplémentaires

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Devenir du rehaussement de la digue Barrois 
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Projet de restauration écologique du cordon dunaire du Bois de sapins

En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, ce projet vise à mettre fin à la destination forestière d’une bande de 10
m. La surface estimée est de 0, 45 ha .

Considérant, la situation de ces boisements, l’autorisation ne serait conditionnée qu’à la réalisation des travaux de génie 
écologique prévus à savoir la mise en place parallèlement au trait de côte et sur le linéaire défriché de pièges à sable sur une
longueur cumulée de 500 mètres. Ces pièges à sable seront constitués de matériaux issus notamment de l’exploitation des 
arbres ( troncs, branches, …). Ces dispositifs pourront être complétés par la mise en place de ganivelles et/ou de filets coco.

- De réaliser une éclaircie sur une bande de 20 m de large supplémentaire.

- De réaliser des siffles vents sur 3 secteurs.

DDTM: Sur ces 2 derniers points, la nature des travaux doit être précisée afin de définir la procédure réglementaire. La surface
estimée et à confirmer est d’1,2 ha. Plus globalement, il serait intéressant de disposer des perspectives globales de gestion de
la dune afin de mettre en perspective les travaux de gestion de la zone de transition entre la limite du boisement  actuelle et le 
ré-ensablement.

Cette approche globale rejoint les enjeux liés à l’articulation avec la gestion du site Natura 2000

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Projet de restauration écologique
du cordon dunaire du Bois de sapins

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Zone à éclaircir pour 
recréer une 
dynamique éolienne 
(siffle vent)
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Projet de restauration écologique du cordon dunaire du Bois de sapins

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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5 Protocoles de suivi environnemental:
 Protocole de suivi de l’avifaune (rédigé par la CA2BM)

- Mise en œuvre : CA2BM + EDEN62 + FDC62
recensement des effectifs des populations d’oiseaux et suivi d’activités vis-à-vis du dérangement

 Protocole de suivi des phoques (rédigé par la CA2BM)
 Mise En œuvre : CA2BM + ADN (1 fois par mois)
Recensement terrestre des phoques (Phoca vitulina & Halichoerus grypus) sur la zone de travaux de ré-ensablement en baie 
d’Authie avec suivi comportemental vis-à-vis du dérangement

 Protocole de suivi géomorphologique et hydrosédimentaire (rédigé par la CA2BM)
 Mise en œuvre : CA2BM + CEREMA + prestataire externe

 Topo-bathymétrie réalisée en février 2019 – renouvelée en octobre 2020

 Protocole de suivi biosédimentaire (consultation BE en cours)
 Mise en œuvre : CA2BM avec bureau d’études à désigner

 Protocole de suivi des gisements de coques (rédigé par CA2BM – CRPMEM)
 Mise en œuvre GEMEL

 Evaluation du gisement de coques avant les travaux réalisés en octobre 2019 – rapport reçu en janvier 2020

 Instance de suivi scientifique à installer : difficulté à mobiliser les partenaires

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Les comptages Avifaune

• Protocole de comptage des oiseaux commun sur l’ensemble de la zone de chantier

• Protocole de suivi (dénombrement et comportement) des oiseaux sur la zone de chantier

• Suivi du comportement de l’avifaune pendant les travaux

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Projet de ré-ensablement du bois de sapins

Suivi de l’avifaune marine (17/01/2020)
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Suivi de l’avifaune marine (17/01/2020)
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Les comptages Avifaune

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Observations de quelques espèces « intéressantes »

• Le Butor étoilé : observé le 17 avril 2020 Dans une mare à proximité de la base de vie

• Traquet motteux : observé sur la plage (zone de chantier)

• Pipit maritime  : observé sur la plage (zone de chantier)

• Cigogne Blanche :  observé en accouplement sur le nid

• Gravelot à collier interrompu  : observé le 18 mai 2020 NICHEUR certain sur la plage à proximité immédiate de la zone de 
chantier.
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Les comptages Avifaune

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Mise en défens d’une zone de nidification du gravelot avec le PNM EPMO
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Sauvetage d’un jeune phoque échoué sur la zone de chantier

Echouage le 08/07 d’un jeune phoque à proximité de la zone de remblai (zone du blockhaus)

 Respect des consignes de chantier de la part de l’entreprise:

• Appel de la gendarmerie, institut Pelagis, CA2BM

Remise à l’eau dans un premier temps par des bénévoles de l’association ADN

Echouage à nouveau le 10/07

 Nouveau respect de la procédure

• Arrêt provisoire du chantier pour tentative de rapprochement entre un phoque adulte (mère?) et le jeune phoque

• Tentative vaine et prise en charge du jeune phoque par deux bénévoles de l’association ADN et rapatriement vers un soin 
de soin de la faune sauvage en Normandie (association Chêne)
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Travaux de ré-ensablement du bois de sapins

Les limites de la démarche:

• peu d’équipement

• protocoles de suivi non validés par une instance scientifique

• calendrier de sorties approximatif

• Partage des données unilatérales

• Faible partenariat

• Difficulté à identifier les impacts liés au dérangement « chantier »

Suivis environnementaux
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Bilan des suivis environnementaux

• dégradation de la laisse de mer sur la zone de rechargement

• Difficulté à définir si le dérangement est à imputer aux travaux car la zone de chantier est fréquentée par le public (malgré les interdictions) 

• le dérangement direct (arrivé des engins sur la zone) crée un dérangement avéré mais sans impact notoire sur les individus

• Modification de l’estuaire entraine une modification d’habitats et zones de nourrissage 

• Pas d’espèces « parapluies » clairement identifiées comme indicateur d’impacts

• à « Long terme » : impossible de démontrer l’impact direct et indirect des travaux sur la faune sauvage

• Pas d’impact des travaux sur les Amphibiens

• Pas d’impact des travaux sur les Couleuvres à colliers

• intervention conjointe avec le Parc Naturel Marin pour la mise en défens de la zone de nidification du Gravelot

• Intervention conjointe avec le PNM et ADN pour le sauvetage d’un jeune phoque échoué

• La variation des effectifs (oiseaux & phoques) difficilement imputable aux travaux (saisonnalité & historique des données

Travaux de ré-ensablement du bois de sapins
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le plan de gestion multi-sites 2019-2028
produit par Eden62 en partenariat avec la
CA2BM, le Parc Naturel Marin et le
Conservatoire du littoral peut servir de base
à ce projet qui viendra s’inscrire dans son
enveloppe.

Une contribution de l’Association ADCMBA
SOS Baie d’Authie au projet de
développement éco touristique de
l’estuaire de la Baie d’Authie avait
également été produite en 2014

Projet de valorisation du patrimoine naturel de la Baie 
d’Authie: « Nature et découverte »
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Travaux de renaturation du port de la Madelon (Waben)

Une opération de transplantation de Guimauve Officinale est 
en cours



27/07/2020 COSU 6 Baie d'Authie 84

Travaux de renaturation du port de la Madelon (Waben)
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